EXERCICIOS GRAFOS II


1. A empresa Eleccasa S.L. ten que construír unha ponte na cidade de Badaxoz, tendo que realizar un conxunto de actividades cuxa duración en semanas son as indicadas na táboa. Estas actividades débense de realizar segundo a seguinte táboa de precedencias:
	ACTIVIDADES
	PRECEDENCIAS
	DURACIÓN

	A
	-
	1

	B
	-
	2

	C
	-
	3

	D
	A, B, C
	2

	E
	A, B
	1

	F
	B
	3

	G
	B
	4

	H
	E, F, G
	1

	I
	E, F, G
	2

	J
	D
	2

	K
	F, G
	3


Pídese:

a) Debuxar o grafo e calcular os tempos early e last. Indíquese o tempo mínimo que pode empregarse en construír a ponte.

b) Duración do proxecto se a actividade E durase 2 semanas. Razoe a resposta.

c) Duración do proxecto se a actividade F durase 2 semanas. Razoe a resposta

2. A empresa ANELKA, S.L. está a desenvolver un novo produto para o que debe levar a cabo unha serie de actividades cuxas duracións (en días) respectivas son as indicadas na táboa. As relacións de precedencia entre as devanditas actividades son as recollidas na seguinte táboa:
	ACTIVIDADES
	PRECEDENCIAS
	DURACIÓN

	A
	-
	12

	B
	-
	22

	C
	-
	30

	D
	A
	22

	E
	B 
	17

	F
	A 
	12

	G
	F 
	12

	H
	C, D, E 
	12

	I
	K, B, A, H 
	8

	J
	B 
	15

	K
	F
	3


Pídese:

a) Debuxar o correspondente grafo.

b) Calcular o tempo que tardará a empresa en finalizar o desenvolvemento do novo produto.

c) Cal sería devandito tempo, se a empresa conseguise acurtar a duración da actividade C nunha unidade?.

