

PLAN DE ACCIÓN: ACCIÓNS

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRIPCIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN(9)	ESTADO(10)
AO1.1: Creación dun grupo de traballo interdisciplinar para deseñar as rúbricas	Xefe/a de estudos	15/12/22	Convocatoria e actas	Observación do estado (por que se apraza ...)	Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Determinación de tarefas interdisciplinares comúns que sexan avaliábles mediante rúbricas	Secretario/a grupo de traballo	15/03/23	Actas Listado de tarefas	Só se determinaron 3 tarefas, aprázase ata 15/04/22	Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.3: Publicación e proba das rúbricas. Revisión se é o caso	Dinamizador/a TIC	01/06/23	Rúbricas	Non se publicou	Realizada
					Aprazada
					Pendente