

REUNIÓN CO MENTOR DO PLAN DIXITAL

IES FARO DAS LÚAS

DATA: 26/01/2023 (4ªHORA)

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN DE ACCIÓN (CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS)

ACCÍONS DESENVOLVIDAS A 26/01/2023

“Área/s de mellora”: 1 Liderado	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO1.1: Ofertar microformacións ao profesorado sobre a propiedade intelectual, as licenzas de autor e os REA.	Equipo TIC	Setembro 2022	Equipos informáticos, proxector e apuntamentos na av do centro	Videotutorial coa temática compartido por drive	Realizada	X
AO1.2: Atribuír paulatina mente os recursos dixitais educativos non propios do profesorado segundo as leis de propiedade intelectual.	Profesorado	Xuño 2023	Equipos informáticos	EN PROCESO: 62% dos profesores din que xa teñen feito a atribución como mínimo nun 50% dos seus contidos non propios	PENDENTE	
AO1.3: Incorporar nas programacións de aula un criterio de avaliación baseado no respecto da propiedade intelectual e as licenzas de autor.	Profesorado	Ata a data límite de presentación de programacións	Equipos informáticos	77% DO PROFESORADO RESPONDE QUE SI O FIXERON	Realizada	X
AO1.4: Realizar enquisas ou cuestionarios entre o profesorado e o alumnado para determinar o indicador de logro acadado.	Equipo TIC	Xuño de 2023	Equipos informáticos	Aprazada ata finais da 2ª avaliación	PENDENTE	
“Área/s de mellora”: 2 Liderado, Colaboración e redes DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	

AO2.1: Reunir información sobre que contidos dixitais deben ser coñecidos polas familias	Equipo TIC	30 de xuño de 2022 30 de setembro de 2022	Ordenadores, ferramentas e plataformas para a elaboración de enquisas, abalar, web do centro		Realizada	X
AO2.2: Diseñar e elaborar contidos dixitais de consulta útiles para as familias	Equipo TIC	30 de outubro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos	Feito Novo Videotutorial sobre edixgal para as familias Pendente de realizar charla para as familias sobre perigos en internet/redes sociais a través de PFPP.	Realizada	
AO2.3 Colgar o repositorio na web do centro para facelo accesible ás familias	Equipo TIC	30 de novembro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos		Realizada	
AO2.4 Diseñar enquisas de seguimento para as familias	Equipo TIC	31 de maio de 2023	Ordenadores, ferramentas e plataformas para a elaboración de enquisas, abalar, web do centro	Aprazada ata dar a charla ás familias.	Pendente	
“Área/s de mellora”: 3 Pedagogía: Implementación na aula DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO3.1: Solicitar un Polo creativo	Equipo directivo	Setembro 2023	Equipos informáticos		Realizada	X
AO3.2: Planificar un proxecto que desenvolva as competencias dixitais do alumnado coa implicación dun mínimo de tres departamentos	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Outubro 2023	Equipos informáticos, currículos, ferramentas colaborativas, dispoñibilidade horaria		Realizada	x
AO3.3: Realizar o desenvolvemento e	Docente de Tecnoloxía e	Maio 2023	Equipos informáticos, ferramentas dixitais,	Todo está supeditado á saída do alumnado do	pendente	

seguimento das actividades e tarefas dixitais do alumnado, que implique un feedback coordinado do profesorado	Dixitalización		dispoñibilidade horaria	centro para facer a ruta y isto dependa da mellora no tempo.		
A03.4: Configurar as ferramentas dixitais de avaliación e coavaliación	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Maio 2023	Equipos informáticos, ferramentas dixitais, horas de coordinación		pendente	
“Área/s de mellora”: 4 Desenvolvemento profesional continuo DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
A04.1: Solicitar unha liña de formación sobre ferramentas, procedementos e técnicas de avaliación dixital canalizada a través do PFPP	Equipo directivo	Setembro de 2023	Equipos informáticos e aplicacións corporativas		Realizada	X
A04.2: Lograr a participación do 50% do profesorado	Equipo directivo	Setembro de 2023	Correo do centro e taboleiro de información e difusión de actividades e cursos de formación	12 profesores matriculados en DUA e 10 en avaliación dixital (50%)	Realizada	x
“Área/s de mellora”: 5 Prácticas de avaliación	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)	
A05.1: Configurar un caderno dixital de avaliación nas aulas virtuais (moodle ou edixgal)	Profesorado participante na formación do PFPP	Primeiro trimestre 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos	A formación aprazouse ata o mes de xaneiro polo que o caderno dixital de avaliación non se puido facer antes desa data.	Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A05.2: Diseñar probas e tarefas para o alumnado que impliquen avaliación e coavaliación dixital	Profesorado participante na formación do PFPP	Maio 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos	pendente	Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
					Realizada	

A05.3: Realizar enquisas a profesorado e alumnado sobre as prácticas de avaliación ao remate de cada trimestre	Equipo directivo e equipo TIC	Xuño 2023	Plataformas virtuais de aprendizaxe, equipos informáticos	Aprazada ata finais da 2ª avaliación	Aprazada	
					Pendente	

OBSERVACIÓNS:

-Os vídeo titoriais de **formación para as familias** están FEITOS: información e recursos acadados. Están subidos á páxina web do centro. Queda pendente a formación sobre risos en internet e redes sociais para familias que se xestiona a través do PFPP:

-O profesorado foi informado sobre a **competencia dixital** a través do correo electrónico e na CCP do **29/11/2022**.

-**Polo creativo:** luns 21/11/2022: vídeo conferencia para falar do material. 02/12/2022 de decembro: Encontro de formadores en Santiago de Compostela (cidade da cultura). 14/12/2022: Chegada de material. 09/01/2023: Distribución do material.

-O mentor ADIX infórmame de que:

Proximamente haberá que redactar todos os plans do centro a través das súas correspondentes aplicacións a través de EDUCALIDADE. O 1º plan a cubrir será o Plan dixital.

Teño que recabar información sobre todos os plans que temos no centro e que promoven o uso das tecnoloxías dixitais (edixgal, radio escolar, polos creativos...)