

IMPLEMENTACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN DE ACCIÓN (CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS)
IES FARO DAS LÚAS **DATA: 25/05/2023**

ACCIÓNS DESENVOLVIDAS A 25/05/2023

17 accións: 9 completadas, 5 realizadas en parte, 3 pendentes.

“Área/s de mellora”: 1 Liderado	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Ofertar microformacións ao profesorado sobre a <u>propiedade intelectual</u>, as licencias de autor e os REA.	Equipo TIC	Setembro 2022	Equipos informáticos, proxector e apuntamentos na av do centro	Videotutorial coa temática compartido por drive	Realizada
AO1.2: Atribuír paulatina mente os recursos dixitais educativos non propios do profesorado segundo as leis de <u>propiedade intelectual</u>.	Profesorado	Xuño 2023	Equipos informáticos	ULTIMA ENQUISA NO MES DE XUÑO	Pendente: Realizada en parte
AO1.3: Incorporar nas programacións de aula un criterio de avaliación baseado no respecto da <u>propiedade intelectual</u> e as licenzas de autor.	Profesorado	Data límite entrega programacións	Equipos informáticos	77% DO PROFESORADO RESPONDE QUE SI O FIXERON	Realizada
AO1.4: Realizar enquisas ou cuestionarios entre o profesorado e o alumnado para determinar o indicador de logro acadado.	Equipo TIC	Xuño de 2023	Equipos informáticos	ULTIMA ENQUISA NO MES DE XUÑO	Pendente: Realizada en parte
“Área/s de mellora”: 2 Liderado, Colaboración e redes DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO2.1: Reunir información sobre que contidos dixitais deben ser coñecidos polas	Equipo TIC	30 de xuño de 2022 30 de setembro de	Ordenadores ferramentas e plataformas	As familias (68%) prefiren charlas, sobre todo sobre perigos na rede. Aínda que despois non teñen a mesma dispoñibilidade	Realizada

familias		2022	para a elaboración de enquisas, abalar, web do centro	para asistir a esas charlas	
A02.2: Diseñar e elaborar contidos dixitais de consulta útiles para as familias	Equipo TIC	30 de outubro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos	Feito Novo Videotutorial sobre edixgal para as familias. Charla para alumnos (1-3º ESO; 17 e 18 de abril) e as familias sobre perigos en internet/redes sociais o 20 de Abril. FEITA A PUBLICIDADE E DIFUSIÓN (ABALAR, CARTEIS, RADIO, CONCELLO, A BASELLA..)	Realizada
A02.3 Colgar o repositorio na web do centro para facelo accesible ás familias	Equipo TIC	30 de novembro de 2022	Páxina web, recursos TIC do centro, equipos informáticos	Feito	Realizada
A02.4 Diseñar enquisas de seguimento para as familias	Equipo TIC	31 de maio de 2023	Ordenadores ferramentas e plataformas	ENQUISA FEITA. PENDENTE DE ENVIAR	Pendente
“Área/s de mellora”: 3 Pedagogía: Implementación na aula DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
A03.1: Solicitar un Polo creativo	Equipo directivo	Setembro 2023	Equipos informáticos	Feito	Realizada
A03.2: Planificar un proxecto que desenvolva as competencias dixitais do alumnado coa implicación dun mínimo de tres departamentos	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Outubro 2023	Equipos informáticos, currículos, ferramentas colaborativas, disponibilidades de horaria	Feito	Realizada
A03.3: Realizar o desenvolvemento e seguimento das actividades e tarefas dixitais do alumnado, que implique un feedback coordinado do profesorado	Docente de Tecnoloxía e Dixitalización	Maio 2023	Equipos informáticos, ferramentas dixitais, disponibilidades de horaria	TODO ESTÁ SUPEDITADO Á SALIDA DO ALUMNADO DO CENTRO PARA FACER A RUTA E Á LABOR DE CADA DEPARTAMENTO.	pendente
A03.4: Configurar as	Docente de	Maio 2023	Equipos	Á ESPERA DE ACTIVIDADES DO POLO QUE	pendente

ferramentas dixitais de avaliación e coavaliación	Tecnoloxía e Dixitalización		informáticos, ferramentas dixitais, horas de coordinación	POIDAN SER AVALIADAS ELABORADO DOCUMENTO COMPARTIDO EN DRIVE CON OBXECTIVOS, CRITERIOS, METODOLOXÍA, ACCIÓNS...	
“Área/s de mellora”: 4 Desenvolvemento profesional continuo DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
A04.1: Solicitar unha liña de formación sobre ferramentas, procedementos e técnicas de avaliación dixital canalizada a través do PFPP	Equipo directivo	Setembro de 2023	Equipos informáticos e aplicacións corporativas	FEITO	Realizada
A04.2: Lograr a participación do 50% do profesorado	Equipo directivo	Setembro de 2023	Correo do centro e taboleiro de información e difusión	12 profesores matriculados en DUA e 10 en avaliación dixital (50%)	Realizada
“Área/s de mellora”: 5 Prácticas de avaliación	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIO	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
A05.1: Configurar un caderno dixital de avaliación nas aulas virtuais (moodle ou edixgal)	Profesorado participante na formación do PFPP	Primeiro trimestre 2023	Plataformas virtuais de aprendizax e, equipos informáticos	50% DO PROFESORADO XA FIXO O CADERNO DIXITAL E UN 40% AÍNDA O TEN EN PROCESO (E NON É VISIBLE PARA O ALUMNADO NALGÚNS CASOS)	Pendente: Realizada en parte
A05.2: Diseñar probas e tarefas para o alumnado que impliquen avaliación e coavaliación dixital	Profesorado participante na formación do PFPP	Maio 2023	Plataformas virtuais de aprendizax e, equipos informáticos	80% DO PROFESORADO USA TAREFAS PARA AVALIAR PERO SÓ UN 20% AS EMPREGA PARA CO-AVALIAR CO ALUMNADO.	Pendente: Realizada en parte
A05.3: Realizar enquisas a profesorado e alumnado sobre as prácticas de avaliación ao remate de cada trimestre	Equipo directivo e equipo TIC	Xuño 2023	Plataformas virtuais de aprendizax e, equipos informáticos	ESTÁN ELABORADOS OS DO 2º TRIMESTRE. PENDENTES OS DO 3º TRIMESTRE	Pendente: Realizada en parte