

DIAGRAMA DE GANTT

EJERCICIO 2 – Nivel intermedio

Planificación del mantenimiento trimestral de un sistema de climatización electrónico

Planificar tareas paralelas en distintos equipos, mostrando solapamientos en el Gantt.

Datos:

Nº	Tarea	Duración	Inicio	Dependencia
1	Revisión de sensores de temperatura	2 días	Semana 1	—
2	Limpieza de filtros y ventiladores	3 días	Semana 1	—
3	Verificación del control PID	2 días	Semana 2	Después de tarea 1
4	Comprobación de relés de potencia	1 día	Semana 2	Después de tarea 2
5	Prueba completa del sistema	2 días	Semana 3	Después de tareas 3 y 4