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Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones  
 

Creación de un presupuesto  

de un proyecto con Arquímedes 
 

Objetivos 

En esta práctica el alumno aprenderá a: 

• Conocer el presupuesto para la ejecución material del proyecto ICT por la empresa 
instaladora. 

• Facilitar al alumno la caracterización del presupuesto de instalaciones de 
telecomunicaciones, considerando listado de materiales, baremos y aplicando precios 
unitarios. 

• Utilizar aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos y delimitación 
de los recursos para cada unidad de obra. 

 

Información básica 
Para el desarrollo de la práctica, se utilizará un proyecto de instalación de la 
infraestructura común de telecomunicación (ICT) de un edificio que está formado por 
tres bloques o portales, con número de alturas variable. Los portales disponen conexión 
a través de la planta sótano, pero no por la parte superior. El portal C, que es el de 
mayores dimensiones, alberga los recintos de telecomunicaciones y los equipos de 
captación. Este portal dadas sus dimensiones se divide en dos verticales para la 
distribución de servicios de 8 plantas, otra vertical está en el portal B de 5 plantas y la 
otra vertical en el portal A con 4 plantas, en total con 77 viviendas en total, 0 oficinas y 
7 locales, situado en Toledo. Tal y como se describe en el apartado B) Descripción del 
edificio o complejo urbano, página 6 del proyecto adjunto. 

El contenido y estructura del presupuesto del proyecto técnico de la ICT adjunto, da 
cumplimiento al Real Decreto-Ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y 
establece los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de 
acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 10 de junio de 2011 que desarrolla citado 
reglamento. 
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En el presupuesto, los materiales objeto del Proyecto Técnico serán genéricos, salvo 
cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un fabricante concreto, 
utilizándose precios de mercado como aparece en el proyecto “FTE o similar”. Este 
apartado constituye un elemento importante para poder realizar la comprobación de 
las partidas instaladas e identificar los materiales utilizados en cada caso en la 
instalación. 

En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las partes 
en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de material, 
su instalación o conexión, cuando proceda. 

Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos 
puedan establecerse por la disposición y situación de la edificación o por la especialidad 
en que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general 
en el que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial. 

ARQUÍMEDES es un programa que permite gestionar el modelo económico de una obra. 
Con él es capaz de elaborar muy fácilmente mediciones, presupuestos, certificaciones…, 
mediante el manejo de las bases de datos de la construcción o Bancos de precios. 

Es la herramienta complementaria e imprescindible del resto de programas de CYPE 
Ingenieros, junto con el Generador de Precios, que permite obtener de forma 
automática el presupuesto y la medición, entre otros documentos. 

 

Figura 1. Página de bienvenida Cype. 
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Desarrollo de la práctica 

Paso 1: Creación de una obra nueva.  

Para ello, al abrir el programa se despliega una ventana de gestión de archivos en la que 
el usuario tendrá las opciones de crear un nuevo proyecto, abrir ficheros previamente 
guardados, copiar, eliminar o buscar un archivo en concreto. Además, dispone de las 
opciones para comprimir, descomprimir, enviar y compartir ficheros. Finalmente, 
cuenta con algunos ejemplos para visualizar una obra completa en el programa. 

Figura 2. Creación de un presupuesto nuevo. 

Posteriormente, el programa requerirá que se indique qué tipo de edificación se va a 
proyectar (Edificio plurifamiliar o Edificio de locales y/o oficinas). 
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Figura 3. Ventana Nueva base de datos. 

Si clicamos en, por ejemplo, Instalar banco de precios ‘Ourense04’ (COAAT Ourense) se 
abrirá una nueva ventana donde se visualiza el banco de precios del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Ourense en modo Árbol de descomposición. 

Figura 4. Ventana banco de precios. 
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El programa permite elegir entre cuatro ventanas de trabajo diferentes para trabajar 
con una base de datos, en función de lo que se pretenda hacer o cómo se quiera 
visualizar: 

• Ventana Árbol de descomposición 

• Ventana Jerarquía de capítulos 

• Ventana Lista de conceptos 

• Ventana Mediciones/certificaciones 

La Ventana árbol de descomposición es la que más se utiliza a la hora de trabajar con 
presupuestos. En ella se observan diferentes partes: 

Figura 5. Menús Ventana Árbol de descomposición. 

1. Línea de menús desplegables. Archivo, BDatos, Procesos, Mostrar, Árbol, Ventana y 
Ayuda. 

2. Información del tipo, código y modo de edición de la base de datos. 

3. Datos sobre la línea de descomposición de la base de datos. 

• El primer recuadro alberga el número de líneas de información que se muestran 
en la base de datos. 

• El segundo recuadro presenta el icono asociado a cada tipo de concepto 
seleccionado, en este caso el libro abierto nos indica el código del concepto que 
tenemos seleccionado. 

• El cuarto recuadro aparece vacío, pero sirve para indicar la unidad de medida 
del concepto seleccionado, en este caso en blanco pues no tenemos seleccionado 
nada medible. 
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• El último recuadro nos muestra el resumen de la descripción del concepto 
seleccionado, el Banco de Precios COAAT Ourense 2004. 

4. Esta línea organiza las columnas de representación de la base de datos. Debajo de 
cada recuadro obtenemos la información del concepto correspondiente a la descripción 
de la columna. 

• Código. Nos indica la identificación alfanumérica de un concepto de la base de 
datos. 

• Doc. Nos indica el código de documentación del concepto para utilidades 
relacionadas con el manual de uso y mantenimiento del edificio. 

• Pli. Nos muestra el pliego de condiciones asociado al concepto. 

• Ud. Unidad de medida del concepto. 

• Resumen. Resumen de la descripción del concepto. 

• Precio. Precio del concepto, asignado si es unitarios o calculado si es 
descompuesto. 

• Importe. Importe resultante de multiplicar el precio de un concepto por el 
rendimiento del mismo en la descomposición de otro. En el caso de partidas es el 
coste por unidad. 

La Ventana Jerarquía de capítulos. Esta es una forma estructurada de visualizar la 
información de la base de datos, permitiendo que, de un solo vistazo, tengamos mucha 
información de un concepto de manera ordenada. La usaremos para consulta, pero no 
como ventana de trabajo. 

Es una ventana dividida en cinco recuadros: dos superiores, Capítulos y Precios, dos 
inferiores, Referencias y Descomposición, y uno central separando las dos zonas que 
contiene la descripción completa del concepto seleccionado 
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Figura 6. Ventana Jerarquía de capítulos. 

Haciendo clic sobre cualquier concepto de Capítulos, se desplegará en la sección 
contigua la lista de Partidas, es decir, los Precios que contiene el concepto seleccionado. 

Seleccionando cualquier Precio, se podrá ver en la sección central de la pantalla su 
Descripción completa, así como en la sección inferior derecha podremos visualizar su 
Descomposición en Conceptos Unitarios. 

Para conocer otros Precios o Partidas en las que se ha utilizado este concepto, 
deberemos hacer doble clic sobre el concepto situado en la sección Descomposición y 

automáticamente aparecerán en la sección Referencias todas las Partidas de la Base de 
Datos que contienen ese concepto. 

La ventana Lista de conceptos permitirá listar los conceptos que hayamos seleccionado 
de nuestra Base de Datos activa, mediante las opciones recogidas en el Menú Lista. Las 
opciones contenidas son: Todos. Capítulos incluyendo los subcapítulos. Descompuestos. 
Tipo partida, incluye precios descompuestos y precios auxiliares. Precios unitarios: 
todos, sin clasificar, mano de obra, materiales, maquinaria, % de medios auxiliares, 
fabricantes, y abonos parciales. Selección de conceptos, permite hacer una selección 
con múltiples criterios atendiendo a diferentes variables. Otros conceptos. 
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Figura 7. Aspecto inicial de la ventana selección de conceptos. 

La ventana Mediciones/Certificaciones se utiliza para introducir mediciones y 
certificaciones. 
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Figura 8. Ventana Mediciones/Certificaciones. 

El programa cuenta con tres pestañas de trabajo que serán: ICT, Servicios de 
Telecomunicaciones y Planos de planta. 

 

Paso 2: Crear la base de datos de tipo presupuesto. 

Pulse menú Archivo y seleccione Nuevo. 

Seleccione Presupuesto y pulse Aceptar, como indica en la Figura 3. 

Deje el directorio que aparece por defecto e indique un nombre para el presupuesto y 
la descripción de acuerdo con la Figura 9. 
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Figura 9. Pestaña Generador de precios. 

Activar la casilla Crear directorio propio. De esta forma se creará un directorio con el 
mismo nombre asignado al presupuesto y en él se instalarán los ficheros que conforman 
esta base de datos (en adelante BD). 

Active la casilla Banco de precios por defecto y seleccione según la ruta que se muestra 
en la figura anterior. Puede buscar el BP pulsando sobre el icono situado a la derecha. 
Activar esta casilla hará que el presupuesto actual y todos los que cree a partir de este 
momento tomen como referencia el BP que tiene a la vista. 

Activar en la ficha del Generador de precios. Seleccione Obra nueva. 

Activar en la ficha del tipo de proyecto, seleccione De promoción privada y la estructura 
de precios que representará al contrato de ejecución de obra. Seleccione Obra nueva 
Estructura de precios del presupuesto. 

Activar en la ficha del modo de edición el Modo NORMAL: no aparece ningún símbolo a 
la derecha del nombre de la base de datos. 

Una vez entrados todos los datos necesarios para la creación del nuevo presupuesto y 
pulsar sobre el botón Aceptar para visualizar la ventana de Selección de 
predimensionador. 
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Escoja la opción Ninguno y pulse el botón Aceptar. No se utilizará ningún asistente para 
que conozca el modo de crear partidas y sus mediciones de modo manual. 

 

Figura 10. Ventana Selección de predimensionador. 

A continuación, se abre una nueva ventana donde deberemos establecer los 

parámetros para el Generador de precios. 
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Figura 11. Ventanas configuración parámetros del Generador de precios. 
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Figura 12. Ventanas Datos adicionales. 
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Figura 13. Ventanas de ofrecimiento de información para copiar partidas  
del Generador de precios al presupuesto generado. 

 

 

Figura 14. Copia de datos. 

 

Figura 15. Árboles de descomposición. 



 
                              

©Ediciones Paraninfo   15    

Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones  
 

Una vez introducidos y configurados todos los parámetros necesarios para la creación 
del presupuesto, el programa muestra una ventana de trabajo Árbol de 
descomposición, así como un menú árbol situado en la barra superior. 

Una vez utilizado el Generador de Precios es muy importante diseñar correctamente el 
esquema Árbol de su Presupuesto, eliminando o creando Capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Borrar capítulos que se han generado con el generador de precios. 

Con la lista de capítulos creada, ya se puede empezar a insertar las partidas de cada 
capítulo. 

 

Paso 3: Crear las Partidas de la Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones. 

Antes de empezar a crear sus Partidas nuevas debe plantearse cuál será su código, ya 
que es un campo de introducción obligatoria y diferente para cada Partida. 

El código de una Partida es una clave única, es decir, que, si modifica cualquier campo 
de una Partida repetida en múltiples Capítulos, estos cambios se producirán 
automáticamente en todas las Partidas del mismo código, a excepción de aquellas 
creadas mediante la opción “Duplicar” que permite copiar contenidos cambiando el 
código. 
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Existen diferentes tipos de partidas que podemos crear: 

• Partida Alzada. Precio propio sin descomposición. 

• Partida procedente de una Base de Datos. 

• Partida procedente del Generador de precios de CYPE. 

• Partida procedente de un banco de precios convencional. 

• Partida procedente de otro presupuesto. 

• PUD, Precio Unitario Descompuesto. Representa una partida con precio propio con 

descomposición. 

 

Figura 17. Procedente del Generador de precios de CYPE. 

La estructura de capítulos de un presupuesto se utiliza para organizar y agrupar partidas 
del mismo que tengan algo en común. 

Existen diferentes estructuras de capítulos predeterminadas en los bancos de precios 
de la construcción. Se puede ver que son parecidas en la mayoría de los casos, y 
permiten poder localizar y organizar de manera ordenada sus partidas. 

Como en el caso del Generador de precios de CYPE, la estructura de capítulos se puede 
complementar con subcapítulos en varios niveles, porque la cantidad de información 
que hay en ellos es muy numerosa y esto lo hace necesario. 
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Figura 18. Estructura de capítulos y Subcapítulos del Generador de precios. 

Vamos incorporando cada uno de los subcapítulos. Empezaremos por el subcapítulo IAE 
Acometidas, siguiendo la estructura lógica de la instalación.  

Figura 19. Creamos el subcapítulo de Acometidas. 
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Incorporando las partidas, como la Arqueta de entrada que modificamos por haber más 
de 20 viviendas. 

Figura 20. Arqueta de entrada. 

Después de la Arqueta de entrada añadimos las partidas; canalización externa enterrada 
y la arqueta de paso. 

Para cada partida tenemos un posible esquema de la infraestructura distinguiendo en 
qué lugar actúa. 

 

Figura 21. Arqueta de paso. 



 
                              

©Ediciones Paraninfo   19    

Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones  
 

Podemos comprobar cómo queda el subcapítulo Acometidas: 

 

Figura 22. El subcapítulo Acometidas completado. 

Comprobamos que Las carpetas de las Partidas con descomposición son de color 
amarillo con una franja superior de color azul, y para los conceptos Unitarios se 
asignan los siguientes iconos: 

 

Figura 23. Iconos de los precios básicos. 

 

Paso 4: Incorporación del resto de subcapítulos de la ICT. 

En concordancia con la normativa continuaremos incorporando los siguientes 

subcapítulos. Como las canalizaciones de enlace, con el código ILE. 
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Figura 24. Creamos el subcapítulo de Canalizaciones de enlace. 

Lo mismo hacemos con los subcapítulos Equipamiento para recintos, con el código ILR, 
canalizaciones principales, con el código ILP, canalizaciones secundarias, con el código 
ILS y las canalizaciones interiores, con el código ILI. 

 

Figura 25. Todos los subcapítulos. 

Para completar estos subcapítulos debemos ver el apartado 1.2.E.I.- Cuadro resumen de 
materiales necesarios y el Presupuesto de canalizaciones del proyecto adjunto. Donde 
debemos generar dos canalizaciones interiores distintas de vivienda y de local. 

Debemos incorporar igualmente el Presupuesto de televisión con los subcapítulos; 
Captación, Cabecera de amplificación, Distribución interior de VIVIENDA A, Distribución 
interior de LOCAL L y Distribución exterior. 
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Debemos incorporar igualmente el Presupuesto Red de Pares, con los subcapítulos; 
Punto de interconexión, Red interior usuario de VIVIENDA A, Red interior usuario de 
LOCAL L y Red de dispersión. 

Debemos incorporar igualmente el Presupuesto Red de fibra óptica, con los 
subcapítulos; Punto de interconexión, Red de distribución, Red de dispersión y 
Equipamiento viviendas y locales. 

Debemos incorporar igualmente el Presupuesto de equipamiento eléctrico, con los 
subcapítulos; Captación y Recintos de telecomunicaciones. 

 

Paso 5: Incorporación de cantidades directamente sin desglose de medición. 

Las columnas que permiten introducir mediciones son las columnas Cant (cantidad de la 
estructura de precios de presupuesto), CantVenta (cantidad de la estructura de precios 
de venta), CantEstudio (cantidad de la estructura de precios de estudio), CantEjecParcial 
(cantidad de la ejecución) y CantCertOrig o CantCertParc (cantidad de certificación). Si 
queremos introducir una medición sin detalle podremos hacerlo directamente sobre 
esta casilla. Esta opción la podemos utilizar cuando no queremos hacer ningún 
comentario de aclaración al respecto, o simplemente porque es una partida alzada cuya 
medición es 1. 

Pero, si por el contrario, se necesita introducir una medición detallada con fórmulas y/o 
con un plano de dibujo, al situarse en esa casilla, el programa le mostrará en la zona 
inferior de su ventana de trabajo una nueva sección donde trabajará las mediciones. 

Las casillas correspondientes a Capítulos o Subcapítulos tienen por defecto en la 
columna de cantidad el valor 1. 

Para introducir una medición sin desglose, sólo tenemos que situarnos en la columna de 
cantidad del presupuesto en la línea de la partida donde queremos introducir la 

medición, y directamente tecleamos el valor numérico. Al hacerlo vemos que nuestro 
presupuesto queda valorado con un importe en la línea de la partida, correspondiente 

al valor que se obtiene de multiplicar el coste unitario por la cantidad. El capítulo 
también queda valorado con la suma de las partidas del capítulo, y la obra con la suma 
de los importes de los capítulos. 

Debemos consultar el proyecto e introducir igualmente las mediciones que son 
necesarias, en cada una de las partidas de cada uno de los subcapítulos antes de pasar 
al siguiente apartado, de confección de listados. 
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Paso 6: Prepara la configuración de datos para los listados. 

Para imprimir o exportar toda la documentación de presupuesto (documentos y 
listados) ve a la opción del menú Archivo > Imprimir. La Figura 26 muestra las dos zonas 
independientes de listados. También puedes pulsar directamente sobre el botón 
Imprime base de datos actual de la barra de herramientas principal del programa, y se 
lanzará el diálogo Imprimir, Figura 27, el cual apuntará a un determinado tipo de listado 
según el contexto del foco. 

 

Figura 26. Documentos del Generador de precios. 
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Figura 27. Imprimir certificación. 

 

Paso 7: Prepara el aspecto y estilos de los documentos con origen en el Generador de 
precios. 

Las tres primeras opciones de la Figura 26 (Datos de la cabecera, Aspecto del listado y 
Estilos de los documentos) facilitan la configuración del listado desde la cabeza a los 
pies. 

Coloca los datos de la cabecera: los datos de la cabecera te permiten introducir los 
textos que se mostrarán en la cabecera de cada página del documento a imprimir con 

origen en el Generador de precios. 

Define el estilo de los documentos: los estilos de los documentos te facilitan el cambio 
automático de todos los textos del documento a imprimir según lo que decidas definir 
en el apartado de Tipo de letra predeterminada y cómo tengas definidos los textos para 
las zonas de cabecera de la página, cuerpo del texto, pie de página y los diferentes 
niveles de capítulos. 
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Paso 8: Usa plantillas de listados. 

Puedes encontrar una lista de tipos de listados al pulsar sobre la opción Archivo > 
Imprimir > Imprimir Listado. En esta lista se encuentran tanto los tipos y listados del 
programa como los que el usuario pueda haber creado o modificado. 

Utiliza la opción del menú Archivo > Imprimir > Ajustar página para seleccionar y 
configurar la impresora a emplear, así como indicar los márgenes y la posibilidad de 
dividir una página física en más de una. También te permite aplicar un escalado al 
contenido si fuera necesario para que los objetos o el texto entren en el papel 
seleccionado para la impresión. 

 

Paso 9: Cómo imprimir y exportar plantillas de listados. 

Para imprimir o exportar un determinado listado debes pulsar la opción Archivo > 

Imprimir > Imprimir Listado. O también pulsando directamente sobre el botón Imprime 
base de datos actual de la barra de herramientas principal del programa, en este caso, 
según dónde se encuentre el foco situado se lanzará el diálogo Imprimir, Figura 28. 

 

Figura 28. Imprimir medición. 

En el diálogo Imprimir, estando la ficha activa Listados, deberemos seleccionar el tipo 
de listados que contiene el listado a imprimir. Los listados se agrupan por tipos y a cada 
listado le corresponde una plantilla que se almacena como fichero de extensión PLA. 

Una vez localizado y seleccionado el listado a imprimir o exportar deberemos indicar el 
tipo de salida para el listado, Figura 29. 
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Figura 29. Tipo de impresión del listado. 

Se puede imprimir directamente a impresora, poco recomendado si no se ha realizado 
una vista preliminar para ver en pantalla una representación aproximada de lo que se 
puede obtener al imprimir en papel o al exportar a fichero. O se puede exportar a los 
formatos PDF, DOCX, HTML, RTF, XLSX y TXT. 

La selección del formato de los números, lo lógico es que se trabaje con Formato fijo, 
así los números se imprimen con el mismo formato de presentación que se utiliza en las 
ventanas del programa. 

Podrá seleccionar la impresora a emplear y los ajustes de impresión a través del botón 
Ajustar página del diálogo Imprimir. 

El botón Datos listado del diálogo Imprimir le permite acceder a los datos de antefirma, 
de la empresa, del cliente, de la obra y a la configuración del logotipo de usuario a 
emplear en los listados que incorporan este objeto, Figura 30. 

 

Figura 30. Datos para listados. 
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Paso 10: Cómo usar Series de listados. 

La serie de listados es una secuencia de listados agrupados (plantillas agrupadas) que 
permiten obtener de una sola vez la impresión de un conjunto de listados. Así, por 
ejemplo, se podrían imprimir todos los listados del documento nº 4, Presupuesto para 
un proyecto. La opción del menú Archivo > Imprimir > Imprimir serie de listados permite 
imprimir una serie de listados. También se puede imprimir una serie de listados al pulsar 
el botón Imprimir base de datos actual seleccionando la ficha Serie de listados, Figura 
31. 

Figura 31. Imprimir Series de listados. 

Para crear o editar una serie de listado se deberá pulsar la opción del menú Archivo > 
Imprimir > Editar serie de listados. En el diálogo que aparece se puede optar por editar 
una serie de listados o crear una nueva serie de listados, Figura 32. 

 

Figura 32. Series de listados. 
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Para crear una nueva serie de listado pulsaremos sobre el botón Nueva serie del diálogo 
Series de listados. En el diálogo Edición de Serie de Listados deberemos indicar el 
nombre del tipo de la serie de listado junto con su descripción. Además de añadir las 
plantillas que conformarán el grupo de plantillas de la nueva serie de listados, Figura 33. 

 

Figura 33. Edición de Series de listados. 

Para añadir plantillas pulsamos el botón Añadir nuevo elemento a la lista. Para eliminar 
una plantilla de listado de la serie de listado seleccionamos haciendo clic con el ratón 
sobre una de las plantillas de la lista y pulse sobre el botón Suprimir elemento 
seleccionado de la lista. El botón Editar elemento seleccionado en la lista permite 
sustituir la plantilla existente por otra. Los botones (arriba y abajo) permiten mover un 
lugar hacia arriba o hacia abajo el elemento seleccionado de la lista. El botón 
(interrogante) permite insertar un elemento en la lista. Una vez incluidas las plantillas 
necesarias en la nueva serie de listados tendremos un aspecto semejante al de la Figura 
34. 

 

Figura 34. Nueva Serie de listados. 
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En el diálogo Edición de Serie de Listados, la caja de selección de la columna -> Pág. de 
la lista de plantillas incluidas en la nueva serie de listados permite la numeración 
consecutiva de páginas del conjunto de los documentos seleccionados en esta columna. 

De la misma forma que se crea una nueva serie de listados se puede editar una serie de 
listado existente. Para ello desde la opción del menú Archivo > Imprimir > Editar serie 
de listados, deberemos seleccionar la serie de listado a editar y pulsar sobre el botón 
Aceptar. Aparecerá la lista de plantillas de la serie de listados editada. En este diálogo 
encontramos las mismas herramientas para editar que las que se han definido 
anteriormente en la creación de una nueva serie de listados. 

Con ello prepara el documento de Presupuesto y Medidas genera la serie de listados 

que incluya: 

• Resumen de partidas: se incluye un resumen con la suma de las partidas del 
presupuesto. 

• Precios unitarios y totales: se incluye descripción de precios unitarios y totales 
(únicamente de los elementos que van a instalarse), en euros. 


